

# Weichen stellen für die Zukunft - EPPM und SAC bei BERNMOBIL



# Beobachter

21. November 2025 Nr. 24 Fr. 7.00 beobachter.ch




## KI kann mich mal

Was Echtes schaffen:  
Handwerk ist wieder Trumpf -  
nicht nur bei den Jungen








**Motivation**


The image features a dark red, wood-grained rectangular overlay with rounded corners and a black border, designed to look like a train car. It contains several white rectangular cutouts for text and a central text label. The background is a scenic view of a large white metal arch bridge spanning a river, with a red and white train crossing it. The surrounding area is lush with green trees and hills under a cloudy sky.


**BERNMOBIL**




## Durchgängige Unternehmenssteuerung







## Soll-Systemarchitektur





# Projekt GLPF

„Ganzheitliche Lösung für Portfoliomanagement & finanzielle Führung“

- ▶ Abbildung der Unternehmensstrategie im Portfolio von bernmobil
  - ▶ Abbildung der Vorhabenslisten
- ▶ Erfassen der Vorhaben im SAP EPPM
  - ▶ Abbildung sämtlicher Vorhaben im SAP EPPM
- ▶ Automatisches Anlegen der PS-Projekte
- ▶ Erweiterung SAP PS
  - ▶ Neue Projektarten & Projektstrukturen
  - ▶ Plan- und Ist-Abschreibungen
- ▶ Anpassung Struktur der Anlagenklassen
  - ▶ gemäss Vorgaben Bundesamt für Verkehr (BAV)
  - ▶ Abbildung der Anlagenklassenstruktur in den Projektvorlagen

Keine Nachrichten · Meldungsprotokoll anzeigen

BERNMOBIL > Bernmobil > Infrastruktur > Kornhausbrücke (KoHa): Gleissanierung

**B-8004**

Initialisierung → Vorstudie → Realisierung

Übersicht Phasen und Entscheidungen Ergebnisse Beziehungen Dokumente und Notizen Verschiedenes Kundenspezifische Komponente

Allgemeine Informationen Zusätzliche Informationen Klassifizierung Finanzinformationen Kapazitätsinformationen

Hilfe

# Hauptinformationen

|                 |                                       |      |            |
|-----------------|---------------------------------------|------|------------|
| Name:           | Kornhausbrücke (KoHa): Gleissanierung | ID:  | B-8004     |
| Status:         | in Bearbeitung                        | Art: | Bauprojekt |
| Projektvorlage: | Projektvorlage Bauprojekte            |      |            |
| Priorität:      | MU...                                 |      |            |
| Beschreibung:   | <div>Bild hochladen</div>             |      |            |

## Termine

ursprüngl. Planstart / -ende: 01.01.2019 / 31.12.2026

Planstart/-ende: 01.01.2019 / 31.12.2026

## Bernmobil-eigene Felder

|                    |                       |                           |                |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Teilstrategie:     | Fahrgastbeförderung   | Verantwortlicher Bereich: | Netzmanagement |
| Projektleiter:     | SVBSRI                | Auftraggeber:             | SVBMST         |
| Art des Vorhabens: | 003-Reine Investition | Freigabe GL:              |                |
| Freigabe KR:       |                       | Freigabe VR:              |                |

## Betroffene Bereiche

|                                       |                          |                |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Rollmaterial:                         | <input type="checkbox"/> | Infrastruktur: | <input type="checkbox"/> |
| Betrieb:                              | <input type="checkbox"/> | Marketing:     | <input type="checkbox"/> |
| Personal:                             | <input type="checkbox"/> | Finanzen:      | <input type="checkbox"/> |
| NM:                                   | <input type="checkbox"/> | Kommunikation: | <input type="checkbox"/> |
| Unternehmensentwicklung & -steuerung: | <input type="checkbox"/> | Informatik:    | <input type="checkbox"/> |
| Logistik:                             | <input type="checkbox"/> | Compliance:    | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude:                              | <input type="checkbox"/> |                |                          |



# Projekt SAC

- ▶ Primärkostenplanung
  - ▶ Kostenstellen, Innenaufträge, PSP-Elemente
- ▶ Interne Leistungsverrechnung (Mengenplanung)
  - ▶ Sender: Kostenstelle
  - ▶ Empfänger: Kostenstelle, Innenauftrag, PSP-Element
- ▶ Personalkostenplanung
  - ▶ FTE-Planung nach Kostenstellen (inkl. Vakanzen)
  - ▶ Personalkostenentwicklung



# Projektplanung in der SAC

## Primärkostenplanung

| Material | Menge | Preis | Wert |
|----------|-------|-------|------|
| ...      | ...   | ...   | ...  |

## Mengenplanung

| Material | Menge | Preis | Wert |
|----------|-------|-------|------|
| ...      | ...   | ...   | ...  |

|                                                    |            |                             | Kennzahlen          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Version                                            |            |                             | Dimensionskommentar | Budget   | Forecast | Offerte  | Budget +1 | Plan      | Plan +1   | Plan +2   | Plan +3   |           |           |           |           |           |
| Zeit                                               |            |                             |                     | 10       | 3        | 110      | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |           |           |           |           |           |
|                                                    |            |                             | >                   | 2025     | >        | 2025     | >         | 2026      | >         | 2027      | >         | 2028      | >         | 2029      | >         | 2030      |
| PSP-Element                                        | Plansperre | Sachkonto                   |                     |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| # Nicht zugeordnet                                 | offen      | # Nicht Zugeordnet          |                     | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| B-0003-G-01 Grobplanung ER                         | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | -        | -        | 50,000    | 50,000    | 50,000    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-0003-G-02 Grobplanung Investition bedingt        | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | -        | -        | 100,000   | 100,000   | 100,000   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-0003-G-03 Grobplanung Investition eigenfinanz... | offen      | 314000 DL baul. Unterhalt   |                     | -        | -        | -        | 500,000   | 500,000   | 0         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|                                                    |            | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | -        | -        | 500,000   | 500,000   | 0         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-0003-G-04 Grobplanung Investition afpiAnschu...  | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | -        | -        | 500,000   | 500,000   | 0         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-01-02-02 Leistungen edilon)(sedra         | offen      | 314000 DL baul. Unterhalt   |                     | -        | -        | -        | 400,000   | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| B-8004-2-01-03 Transporte, Entwässerung,ext. Sc... | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | -        | -        | 275,000   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-01-08 KoHa NebenU: aktivierung Eigenl...  | offen      | 438000 Investition Eigenlei |                     | -        | -        | -106,539 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-02-08 KoHa NebenU: aktivierung Eigenl...  | offen      | 438000 Investition Eigenlei |                     | -16,181  | -        | -29,431  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-05-07 KoHa: aktivierung Eigenleistung ... | offen      | 438000 Investition Eigenlei |                     | -18,023  | -        | -17,264  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-06-06 KoHa: aktivierung Eigenleistung ... | offen      | 438000 Investition Eigenlei |                     | -14,052  | -        | -18,118  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-07-01 Baumeister                          | offen      | 314000 DL baul. Unterhalt   |                     | -        | -        | -        | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| B-8004-2-09-01-05 Miete UFD Depot Eigerplatz (...) | offen      | 316005 Miete                |                     | 250,000  | -        | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|                                                    |            | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | -        | -        | 20,000    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-09-01-08 Bewachung Rollmaterial im Fr...  | offen      | 314000 DL baul. Unterhalt   |                     | 67,000   | -        | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-09-01-09 Tramüberführung (Tramlink)       | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | 114,000  | -        | -        | 20,000    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-09-02-01 Agenturhonorar                   | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | 1,000    | -        | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-09-02-02 Drucksachen                      | offen      | 310007 Büromat und Drucksac |                     | -        | -        | -        | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    |
| B-8004-2-09-03 Finanzen Investitionsbeiträge Ka... | offen      | 451011 Investitionsbeitrag  |                     | -994,152 | -        | -762,033 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-11-01 Honorar Gesamtleitung / Ingenie...  | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | -        | -        | 100,000   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-12-01 Versicherungen                      | offen      | 318701 Abgaben, Steuern     |                     | -        | -        | -        | 20,000    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-13-01 Agenturhonorar                      | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | -        | -        | 100,000   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|                                                    |            | 318701 Abgaben, Steuern     |                     | -        | -        | -        | 20,000    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-13-02 Drucksachen                         | offen      | 310007 Büromat und Drucksac |                     | -        | -        | -        | 20,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    |
|                                                    |            | 317000 Spesenentschädigung  |                     | -        | -        | -        | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    |
|                                                    |            | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | -        | -        | 50,000    | -         | 20,000    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8004-2-15-02-01 Fremdleistungen                  | offen      | 317000 Spesenentschädigung  |                     | -        | -        | -        | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     |
| B-8005-2-06 Depot Bo 2 ET: Baukosten Fremdleis...  | offen      | 314000 DL baul. Unterhalt   |                     | -        | 600,000  | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8005-2-10 Depot Bo 2 ET: Allg. Kosten            | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | 300,000  | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8005-2-14 Depot Bo 2 ET: Projektbegleitung       | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | 12,000   | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8011-1-01 Kleinwabern Tramverlängerung: Vors...  | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | 5,000    | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8013-2-01-02-01 Schienen und Gleiszubehör        | offen      | 312012 Elekt. Gas, Wasser   |                     | -        | -        | -        | -         | -         | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    |
|                                                    |            | 313011 Fremdmaterial        |                     | -        | -        | -        | 5,000     | 10,000    | 30,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    |
|                                                    |            | 314000 DL baul. Unterhalt   |                     | -        | -        | -        | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |
| B-8013-2-08-02-01 Agenturhonorar                   | offen      | 318000 DL & Honorare        |                     | -        | -        | -        | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    |
| B-8013-2-08-03 Finanzen Investitionsbeiträge Ka... | offen      | 451011 Investitionsbeitrag  |                     | -        | -        | -        | -         | -         | -100,000  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| B-8013-2-12-02 Drucksachen                         | offen      | 310007 Büromat und Drucksac |                     | -        | -        | -        | 20,000    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

Profilcenter  
(Alle)

▼

PSP-Element  
(Alle)

▼

Sendende Kosten...  
(Alle)

▼

Leistungsart  
(Alle)

▼

Sachkonto  
(Alle)

▼

Mitarbeiter/-in  
(Alle)

▼

Projekt  
(Alle)

▼

Plansperre  
offen

▼

Plansperre  
offen

▼

Einheit  
(Alle)

▼

Funktion  
(Alle)

▼

Alle Filter zurücksetzen


Alle PSP-Elemente einblenden

☐


|                                                            |            |                                      |            |                           |         |           |                     | Kennzahlen       | Dimensionskommentar | Budget  | Budget +1 | Plan   | Plan +1 | Plan +2 | Plan +3 |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|
|                                                            |            |                                      |            |                           |         |           |                     | Version          |                     | 10      | 10        | 10     | 10      | 10      | 10      |
|                                                            |            |                                      |            |                           |         |           |                     | Zeit             |                     | > 2025  | > 2026    | > 2027 | > 2028  | > 2029  | > 2030  |
| PSP-Element                                                | Plansperre | Sendende Kostenstelle                | Plansperre | Leistungsart              | Einheit | Sachkonto | Mitarbeiter/-in     | Funktion         |                     |         |           |        |         |         |         |
| # Nicht zugeordnet                                         | offen      | # Nicht zugeordnet                   | offen      | # Nicht Zugeordnet        | #       | #         | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 0       | 0         | 0      | 0       | 0       | 0       |
| B-8004-2-02-01-01 Leitung                                  | offen      | 470 Leitung Infrastruktur            | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | 1431 Flühmann Beat  | Mitarbeitende    |                     | -       | 10        | -      | -       | -       | -       |
|                                                            |            | 471 Anlagenmanagement                | offen      | 20 Wartung und Reparatur  | STD     | 910020    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | -       | 20        | -      | -       | -       | -       |
|                                                            |            |                                      |            | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 10      | 100       | 100    | 100     | 100     | 100     |
| B-8004-2-02-01-02 Mitarbeiter                              | offen      | 491 Fahrbahn                         | offen      | 20 Wartung und Reparatur  | STD     | 910020    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 125     | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-02-01-03 Maschinen                                | offen      | 5000 Maschinen Gleisbau              | offen      | 21 Geräte und Maschinen   | STD     | 910021    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 125     | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-05-01-01 Leitung                                  | offen      | 471 Anlagenmanagement                | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 80      | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-05-01-02 Mitarbeiter                              | offen      | 474 Fahrstrom- und Sicherungsanl...  | offen      | 20 Wartung und Reparatur  | STD     | 910020    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 60      | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-05-01-03 Turmwagenfahrzeuge                       | offen      | 3464 2 Turmwagenfahrzeuge            | offen      | 21 Geräte und Maschinen   | STD     | 910021    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 20      | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-06-01-01 Leitung                                  | offen      | 471 Anlagenmanagement                | offen      | 20 Wartung und Reparatur  | STD     | 910020    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | -       | 50        | -      | -       | -       | -       |
|                                                            |            |                                      |            | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 40      | -         | -      | -       | -       | -       |
|                                                            |            |                                      |            |                           |         |           | 1059 Mäder René     | Nicht Zugeordnet |                     | -       | 50        | -      | -       | -       | -       |
|                                                            |            | 474 Fahrstrom- und Sicherungsanl...  | offen      | 20 Wartung und Reparatur  | STD     | 910020    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | -       | 50        | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-06-01-02 Mitarbeiter                              | offen      | 474 Fahrstrom- und Sicherungsanl...  | offen      | 20 Wartung und Reparatur  | STD     | 910020    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 80      | -         | -      | -       | -       | -       |
|                                                            |            |                                      |            |                           |         |           | 1352 Rähm Angelo    | Leitung          |                     | -       | 10        | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-09-01-01 Fahrdienstpersonal                       | offen      | 333 Fahrpersonal Netz-1              | offen      | 80 Proko Fahrdienst       | STD     | 910080    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 11,600  | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-09-01-02 Zulagen                                  | offen      | 333 Fahrpersonal Netz-1              | offen      | 11 Nachtzulage 11         | STD     | 910011    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 2,900   | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-09-01-03 Rollmaterial                             | offen      | 9083 Autobus Code Serie83 (Hybrid)   | offen      | 83 Proko Rollmaterial     | KM      | 910083    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | -25,210 | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-09-01-04 Kundenberatung                           | offen      | 333 Fahrpersonal Netz-1              | offen      | 80 Proko Fahrdienst       | STD     | 910080    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 178     | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-09-01-06 Zusatzaufwendungen Tramdepot             | offen      | 461 Tram - Depot                     | offen      | 20 Wartung und Reparatur  | STD     | 910020    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 20      | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-09-01-07 Zusatzaufwendungen Tramwerkstatt         | offen      | 462 Tram - Werkstatt                 | offen      | 20 Wartung und Reparatur  | STD     | 910020    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 420     | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-09-02-10 Fachspezialist/-in Sonderanlässe+Bau...  | offen      | 320 Betriebsplanung + Personaldis... | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 50      | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-15-01-01 Projektleitung                           | offen      | 471 Anlagenmanagement                | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | -       | 10        | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-15-01-02 Projektleitung stv                       | offen      | 810 Netzmanagement                   | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | 5424 Willen Timon   | Nicht Zugeordnet |                     | -       | 10        | -      | -       | -       | -       |
| B-8004-2-15-01-32 Projektleiter Fahrstrom- & Sicherungsanl | offen      | 810 Netzmanagement                   | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | 4076 Rizzoli Sergio | Projektleitung   |                     | -       | 10        | -      | -       | -       | -       |
| B-8028-2-14-01-01 Projektleitung                           | offen      | 810 Netzmanagement                   | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 11      | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8028-2-14-01-02 Projektleitung stv                       | offen      | 810 Netzmanagement                   | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 100     | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8051-2-08-01-01 Fahrdienstpersonal                       | offen      | 333 Fahrpersonal Netz-1              | offen      | 80 Proko Fahrdienst       | STD     | 910080    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 2,900   | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8051-2-08-01-02 Zulagen                                  | offen      | 333 Fahrpersonal Netz-1              | offen      | 11 Nachtzulage 11         | STD     | 910011    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 700     | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8051-2-08-01-08 Fachspezialist/-in Sonderanlässe+Bau...  | offen      | 320 Betriebsplanung + Personaldis... | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 100     | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8051-2-08-01-15 Leitung Haltestellen                     | offen      | 473 Haltestellen                     | offen      | 20 Wartung und Reparatur  | STD     | 910020    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 160     | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8081-1-01-01-01 Projektleitung                           | offen      | 471 Anlagenmanagement                | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 5       | -         | -      | -       | -       | -       |
|                                                            |            | 810 Netzmanagement                   | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 5       | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8081-1-01-01-02 Projektleitung stv                       | offen      | 810 Netzmanagement                   | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 5       | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8081-1-01-01-07 Teilprojektleitung stv. Fahrbahn         | offen      | 471 Anlagenmanagement                | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 3       | -         | -      | -       | -       | -       |
| B-8081-1-01-01-26 Controlling                              | offen      | 200 Leitung Finanzen & Controlling   | offen      | 50 Verrechnung Leistungen | STD     | 910050    | # Nicht Zugeordnet  | Nicht Zugeordnet |                     | 10      | -         | -      | -       | -       | -       |

# Projektplanung in der SAC

## Primärkostenplanung



The screenshot shows a complex data table with multiple columns and rows. The table is divided into sections, with some cells highlighted in green. The interface includes a menu bar at the top and a status bar at the bottom.


## Mengenplanung

The screenshot shows a complex data table with multiple columns and rows. The table is divided into sections, with some cells highlighted in green. The interface includes a menu bar at the top and a status bar at the bottom.




# Zusammenspiel EPPM und SAC






|                                                                                |            |                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | Manager    |   | Projektleiter |
|  | Controller |  | Auftraggeber  |

EPPM  
SAC



|                                                                                |            |                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | Manager    |   | Projektleiter |
|  | Controller |  | Auftraggeber  |



EPPM  
SAC



Anzahl Projekte pro Priorität



Legend: ■ MUSS, ■ KANN

| Priorität | Anzahl Projekte | Prozent |
|-----------|-----------------|---------|
| MUSS      | 5               | 71.43%  |
| KANN      | 2               | 28.57%  |

| In Vorbereitung               | In Bearbeitung                | abgeschlossen                 | abgebrochen                   |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>6</b></p> <p>Anzahl</p> | <p><b>5</b></p> <p>Anzahl</p> | <p><b>2</b></p> <p>Anzahl</p> | <p><b>1</b></p> <p>Anzahl</p> |




|                                  |                              |                                       |                   |           |            |            |                 |              |                    |            |        | Kennzahlen | Ist        | Plan         | Plan - Ist   |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                  |                              |                                       |                   |           |            |            |                 |              |                    |            |        | Version    | Actual     | 10           |              |
| Projekt                          | Cluster                      | Vorhabenliste                         | Art des Vorhabens | Priorität | Planstart  | Planende   | Status          | Gesamtstatus | Geschätztes Risiko | Ressourcen | Inhalt | Termin     |            |              |              |
| B-8001 Erneuerungsprojekt 1      | Rollmat., Infra & Informatik | E-Mobilität & Rollmaterial            | Projekt           | MUSS      | 01.01.2025 | 31.12.2027 | in Bearbeitung  | gelb         | gelb               | gelb       | rot    | gelb       | 128,000.00 | 550,000.00   | 422,000.00   |
| B-8002 Ausbauprojekt 1           | Rollmat., Infra & Informatik | Infrastruktur                         | Projekt           | MUSS      | 01.01.2026 | 31.12.2030 | in Vorbereitung | grün         | grün               | gelb       | grün   | grün       | 220,000.00 | 3,000,000.00 | 2,780,000.00 |
| B-8003 Kundenprojekt 1           | Kundenbeziehungen            | Kundenbeziehung & Fahrgastbeförderung | Projekt           | KANN      | 01.07.2025 | 30.06.2026 | in Bearbeitung  | grün         | grün               | grün       | grün   | grün       | 15,000.00  | 45,000.00    | 30,000.00    |
| B-8004 Internes Projekt          | Führung & Support            | Führung & Support                     | Projekt           | KANN      | 01.08.2025 | 31.12.2025 | abgebrochen     | rot          | grün               | grün       | grün   | rot        | 1,000.00   | 10,000.00    | 9,000.00     |
| B-8005 Auftrag                   | Rollmat., Infra & Informatik | Betriebsmittel                        | Auftrag           | MUSS      | 01.01.2025 | 31.03.2025 | abgeschlossen   | grün         | grün               | grün       | grün   | grün       | 4,800.00   | 5,000.00     | 200.00       |
| B-8006 Investition 1             | Rollmat., Infra & Informatik | Gebäude                               | reine Investition | MUSS      | 01.01.2026 | 31.10.2025 | in Vorbereitung | gelb         | gelb               | gelb       | gelb   | grün       | 2,300.00   | 50,000.00    | 47,700.00    |
| B-8007 Informatikprojekt         | Rollmat., Infra & Informatik | Informatik                            | Projekt           | MUSS      | 01.04.2026 | 31.12.2027 | in Vorbereitung | grün         | grün               | gelb       | grün   | grün       | 0.00       | 18,000.00    | 18,000.00    |
| B-8008 Weiterentwicklungsprojekt | Fahrgastbeförderung          | E-Mobilität & Rollmaterial            | Projekt           | KANN      | 01.01.2024 | 31.12.2025 | in Bearbeitung  | grün         | gelb               | grün       | grün   | grün       | 88,000.00  | 100,000.00   | 12,000.00    |
| B-8009 Renovationsprojekt        | Rollmat., Infra & Informatik | Infrastruktur                         | Projekt           | MUSS      | 01.07.2025 | 31.12.2027 | in Bearbeitung  | grün         | grün               | grün       | grün   | grün       | 15,000.00  | 300,000.00   | 285,000.00   |
| B-8010 Umbauprojekt              | Rollmat., Infra & Informatik | Gebäude                               | Projekt           | MUSS      | 01.01.2024 | 31.12.2024 | abgeschlossen   | grün         | grün               | grün       | gelb   | grün       | 68,000.00  | 75,000.00    | 7,000.00     |
| B-8011 Erneuerungsprojekt 2      | Rollmat., Infra & Informatik | E-Mobilität & Rollmaterial            | Projekt           | MUSS      | 01.10.2025 | 30.09.2026 | in Vorbereitung | rot          | rot                | rot        | rot    | rot        | 320,000.00 | 600,000.00   | 280,000.00   |
| B-8012 Ausbauprojekt 2           | Rollmat., Infra & Informatik | Infrastruktur                         | Projekt           | KANN      | 01.12.2025 | 31.08.2027 | in Vorbereitung | gelb         | gelb               | grün       | gelb   | gelb       | 2,000.00   | 63,000.00    | 61,000.00    |
| B-8013 Kundenprojekt 2           | Kundenbeziehungen            | Kundenbeziehung & Fahrgastbeförderung | Projekt           | MUSS      | 01.05.2026 | 31.07.2026 | in Vorbereitung | grün         | grün               | grün       | grün   | grün       | 0.00       | 17,000.00    | 17,000.00    |
| B-8014 Investition 2             | Rollmat., Infra & Informatik | Gebäude                               | reine Investition | MUSS      | 01.01.2025 | 31.12.2026 | in Bearbeitung  | grün         | grün               | grün       | grün   | grün       | 22,000.00  | 46,000.00    | 24,000.00    |



AI

**BERN MOBIL**  
ZUSAMMEN UNTERWEGS

**NOVO**  
*gemeinsam erfolgreich.*



AI

**BERN MOBIL**  
ZUSAMMEN UNTERWEGS

**NOVO**  
*gemeinsam erfolgreich.*

Jean-Pierre Christinat  
Leiter Controlling  
BERNMOBIL



Sofie Carellis  
Leiterin Business Unit  
Facility & Project Management  
NOVO Business Consultants AG



Daniel Frei  
Consultant  
Business Intelligence  
NOVO Business Consultants AG



**NOVO Business Consultants AG**

Bern, Gutenbergstrasse 50

Zürich, Hofwiesenstrasse 349

[www.novo-bc.ch](http://www.novo-bc.ch)