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Willkommen bei NOVO

Innovation Day 2025

Highspeed in der Cloud:
Erfolgsfaktoren eines Public-Cloud-Projekts bei Sagino
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Der Kunde: 
Sagino Wein & Delicatessen

Wein & Delikatessen WebshopGegründet am 6.6.2024 ERP: Excel 

3‘000 Artikel3 System User Einführung 
SAP Public Cloud
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Finanzbuchhaltung:
Hauptbuch 
Debitoren 
 Kreditoren 
 Anlagen

Die Anforderungen
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SAP S/4HANA 
Private Cloud Edition

SAP S/4HANA Cloud Editions

 langjährige SAP-ERP-Kunden

 im eigenen Tempo auf ein 
Cloud-Betriebsmodell umsteigen 

 bestehende Investitionen nutzen 

 Kontrolle über ERP-System

 Organisationen, die bisher kein 
SAP ERP im Einsatz hatten 

 hochstandardisierte Lösung 

 kontinuierliche Innovationen 

 Branchen-Best-Practices

SAP S/4HANA 
Public Cloud Edition
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2025

März April
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Gewünschter Zeitplan

Umsetzung
Go-live

Abnahmetests 
erfolgreich

Testing

System steht 
zur Verfügung

Anforderungen 
klären

Verträge 
unterschrieben

Zusage
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Discover Prepare Explore Realize Deploy Run

Value 
Discovery

Setup and 
Enablement

Fit-to-
Standard 
Analysis

Scope and 
Configure

Migrate, 
Integrate, 

Test
Extend

Onboard 
Users and 

Deploy

Innovate, 
Operate, 
Support

Vorgehensvorschlag der SAP

Starter System
„Look and feel“ System inkl. Stammdaten für 
die Discovery Phase, wird von SAP innerhalb 

von 24h nach Vertragsunterschrift zur 
Verfügung gestellt 

Kundensystem 
System, in welchem realisiert und getestet wird 

(Realize Phase), wird von SAP spätestens 30 Tage nach 
Vertragsunterschrift zur Verfügung gestellt

SA
P 

Ac
tiv

at
e
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Übersicht Systemlandschaft

Start TestEntwicklung Produktion

Start 
Customizing

Mandant

Start 
Entwicklungs-

mandant

SAP Central 
Business

Configuration

(CBC)

Customizing
Mandant

Entwicklungs-
mandant

SAP Business Technology Platform

SAP Cloud Identity Services Testmandant SAP Cloud Identity Services

Produktivmandant

SAP for Me

SAP Cloud ALM Produktionsmandant

1 2 3 4

Produktions-
mandant

Test-
Mandant
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Wie kommt man zu einem Cloud 
System?

Interesse an SAP Cloud

Digital Discovery Assessment

Eignungsprüfung SAP

Systembereitstellung im
SAP for Me
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Digital Discovery Assessment 
(DDA)

Selection of 
IT Solutions

Detailed 
qualification 
processes

Pre-
Selection 
Package

Localization 
Legal 

Entities

Scope 
Selections 
(Definition)

Digital 
Discovery 

Assessment
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Digital Discovery Assessment: 
Selection of IT Solutions
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Digital Discovery Assessment: 
Pre-Selection Package
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Digital Discovery Assessment: 
Localization Legal Entities
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Digital Discovery Assessment: 
Scope Selections (Definition)
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Digital Discovery Assessment: 
Detailed qualification processes
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Wie kommt man zu einem Cloud 
System?

Interesse an SAP Cloud

Digital Discovery Assessment

Eignungsprüfung SAP

Systembereitstellung im
SAP for Me
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Wie kommt man zu einem Cloud 
System?

Interesse an SAP Cloud

Digital Discovery Assessment

Eignungsprüfung SAP

Systembereitstellung im
SAP for Me
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Systemzugänge
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Wie kommt man zu einem Cloud 
System?

Interesse an SAP Cloud

Digital Discovery Assessment

Eignungsprüfung SAP

Systembereitstellung im
SAP for Me
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2025

März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Aktueller Zeitplan

Go-live

Go-live
2. Welle

Zusage

Anfrage für Einführung 
zweiter Buchungskreis, 
Webshopintegration und 
Kassensystem Anbindung

Realisierung 2. Welle

Realisierung

Start 2. Welle

Anforderungen 
klären

Verträge mit SAP 
unterschrieben
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 Realisierung in einem Monat ab Systembereitschaft

 Der Kunde…
…hatte bisher kein ERP.
…hatte keine etablierten und komplexen Geschäftsprozesse und war daher 
interessiert und offen für Branchen-Best-Practices.

 Endanwender profitieren im SAP Signavio Process Navigator von 
Best Practices, Testscripts und Task Tutorials

Erfolgsfaktoren 
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Gemeinsam erfolgreich

Cloud Roadmap erarbeiten

Digital Discovery Assessment durchführen

Clean Core

Stammdaten bereinigen
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SAP S/4HANA 
Public Cloud Edition
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NOVO Business Consultants  AG

Bern, Gutenbergstrasse 50 

Zürich, Hofwiesenstrasse 349

www.novo-bc.ch

Kristina Ristic
Leiterin Business Unit 
Finance
NOVO Business Consultants AG
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